

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484192-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Mniszków: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2023/S 152-484192**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Mniszków
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Miejscowość: Mniszków
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 26-341
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Karbownik, Jan Andrzejczyk
E-mail: przetargi@mniszkow.pl
Tel.: +48 447561522

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.mniszkow.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę
Numer referencyjny: ZP.271.13.2022/RB

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowe wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Mniszków i Sulejów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09331000 Baterie słoneczne
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Mniszków i Sulejów.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowe wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Mniszków i Sulejów, obejmująca w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowych,

2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 335 zestawów instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) w Gminie Mniszków (łącznie 142 zestawów),

b) w Gminie Sulejów (łącznie 193 zestawów),

3) montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV

4) montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych

5) ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji,

6) modernizacja istniejącej rozdzielniczy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną do przyłączenia mikroinstalacji PV,

7) modernizacja istniejącej rozdzielniczy elektrycznej do przepisów technicznych po stronie Użytkownika – jeżeli konieczne.

8) montaż inwertera PV,

9) montaż instalacji odgromowej lub stosownych aparatów SPD i połączeń wyrównawczych,

10) zainstalowanie aparatów elektrycznych i zabezpieczeń,

11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu

12) uruchomienie układu i regulacje

13) przygotowanie zgłoszenia mikroinstalacji i oświadczeń o zawarciu umowy dla mieszkańców i dokonanie zgłoszenia mikroinstalacji do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

14) szkolenie Użytkownika w/Obsługi.

15) montowane panele powinny być wyprodukowane nie później niż rok przed terminem składania ofert.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę opisany jest w dwóch Programach funkcjonalno-użytkowych (dalej zwanymi również: „PFU”), które stanowią (Załącznik nr 1 do SWZ) integralną część SWZ.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Okres w miesiącach: 6

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Numer wniosku: WND-RPLD.04.01.02-10-0054/21.

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 006-012733

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowe wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Mniszków i Sulejów

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

27/12/2022

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa

Adres pocztowy: Kudrowice 12

Miejscowość: Pabianice

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Kod pocztowy: 95-200

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl

Adres internetowy: <https://flexipowergroup.pl>

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 4 445 795.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/08/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Mniszków i Gmina Sulejów

VII.1.4) Opis zamówienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowe wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Mniszków i Sulejów, obejmująca w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowych,

2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 335 zestawów instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) w Gminie Mniszków (łącznie 142 zestawów),

b) w Gminie Sulejów (łącznie 193 zestawów),

3) montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV

4) montaż modułu w PV na konstrukcjach wsporczych

5) ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji,

6) modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną do przyłączenia mikroinstalacji PV,

7) modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej do przepisu w technicznych po stronie Użytkownika – jeżeli konieczne.

8) montaż inwertera PV,

9) montaż instalacji odgromowej lub stosownych aparatów SPD i połączeń wyrównawczych,

10) zainstalowanie aparatów elektrycznych i zabezpieczeń,

11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu

12) uruchomienie układu i regulacje

13) przygotowanie zgłoszenia mikroinstalacji i oświadczeń o zawarciu umowy dla mieszkańców i dokonanie zgłoszenia mikroinstalacji do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

14) szkolenie Użytkownik w/Obsługi.

15) montowane panele powinny być wyprodukowane nie później niż rok przed terminem składania ofert.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę opisany jest w dwóch Programach funkcjonalnoużytkowych (dalej zwanymi również: „PFU”), które stanowią (Załącznik nr 1 do SWZ) integralną część SWZ.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Okres w miesiącach: 6

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 445 795.00 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Modyfikacja na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany umowy, do której został sporządzony aneks nr 2 :

1. Art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: „ustawą pzp”) w zw. z art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwagi na występujące przeszkody w terminowym wykonaniu zamówienia, w związku z okolicznościami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19, w tym w szczególności: zaburzeniami w łańcuchu dostaw produktów niezbędnych do realizacji umowy;

W umowie dokonano jeszcze zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (sporządzono aneks nr 1 i 3)

Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 27.08.2023 r.

Aneks nr 1 zawarto na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zw. z §16 ust. 2 pkt 3) i §16 ust. 2 pkt 5) umowy w zw. ze zmianami spowodowanymi czynnikami niezależnymi od stron, które miały na zachowanie terminowości realizacji zamówienia.

Aneks nr 3 zawarto na podstawie :

1) art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: pzp) w zw. § 16 ust 5 pkt 1 umowy w związku całkowitymi rezygnacjami z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju jest możliwy u innych osób w miejscu nie wymagającym zmiany stawki podatku VAT (Wykonawca zobowiązany wykonać montaż w innych wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach bez zmiany wynagrodzenia);

2) art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: pzp) w zw. § 16 ust 5 pkt 3 w związku z rezygnacjami całkowitymi z montażu instalacji, a montaż instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie jest możliwy u innych osób (Wykonawca zobowiązany wykonać montaż w innych wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości).

3) art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: pzp) w zw. § 16 ust 5 pkt 5 w związku ze zmianami o miejscu montażu instalacji w tych samych lokalizacjach w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym (Wykonawca zobowiązany wykonać montaż w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego u tych użytkowników za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie netto wykonanej instalacji oraz właściwej dla miejsca montażu stawce VAT).

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Niniejszy aneks zostaje zawarty na podstawie: 1. Art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: „ustawą pzp”) w zw. z art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwagi na występujące przeszkody w terminowym wykonaniu zamówienia, w związku z okolicznościami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19, w tym w szczególności: zaburzeniami w łańcuchu dostaw produktów niezbędnych do realizacji umowy; 2. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zw. z § 16 ust. 2 pkt 3 i § 16 ust. 2 pkt 5 umowy w zw. ze zmianami spowodowanymi czynnikami niezależnymi od stron, które miały wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia, w tym w szczególności: zaburzeniami w łańcuchu dostaw produktów niezbędnych do realizacji umowy.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 4 445 795.00 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 4 509 635.00 PLN